



Ettersom prosjektene kan starte i mange ulike faser, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilke av oppgavene som skal gjøres når.

Generelt: Prosjekteringsfasen: pkt 1-7 og utførelsesfasen: pkt 8-10.