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		Sted og prosess
	Oslobygg / SHA+ / SHA i byggeprosjekter+ / 3. SHA - Dokumentasjon (SHA-Perm)

	Sist godkjent dato
	19.11.2023 (Bård Sigmund Dybsjord)



		Dokumentkategori
	Mal

	Dokumentansvarlig
	Bård Sigmund Dybsjord






VURDERING AV KONSEKVENSER FOR SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK I PROSJEKTERINGSFASEN

	Prosjektnr. og navn:
	
	Dato:
	
	Nr. *:  
	


* - fortløpende nummerering av oversendte vurderingstiltak. Logg føres for videre oppfølging.
	Til
	:
	OBF PL

	Fra
	:
	Prosjekteringsgruppeleder / KP

	Svarfrist 
	:
	


· Prosjekteringsgruppen har identifisert uakseptabel/uønsket risiko knyttet til følgende aktivitet og bygningsdelen.
· Prosjekteringsgruppen foreslår derfor at det iverksettes spesifikke reduserende tiltak. 
· Prosjekteringsgruppeleder/ KP ber om en tilbakemelding fra Byggherren om tiltaket skal gjennomføres eller ikke, basert på de konsekvenser som er beskrevet. 
	Bygningsdel:
	
	Nr.:
	
	Løpenummer:
	

	Beskrivelse 


	Vurdert risiko før risikoreduserende tiltak

	Sannsynlighet:
	
	Konsekvens:
	
	Vurdert risiko (Risikofarge): 
	Grønn/Gul/Rød

	Forslag til risikoreduserende tiltak: 

	Beskrivelse!




	Konsekvenser ved gjennomføring av tiltak for:

	SHA
	:
	

	Fremdrift
	:
	

	Økonomi
	:
	

	Kvalitet
	:
	

	Andre konsekvenser
	:
	

	Risikoreduserende tiltak besluttet at skal gjennomføres:

	|_| FORMCHECKBOX  Ja
	|_| FORMCHECKBOX  Nei

	Evt. kommentarer/begrunnelse/forutsetninger fra Byggherren 

	




	Dato/sign.:
	
	Prosjektleder:
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