Dokument-ID: 297. Versjonsnummer: 1

o2
. @Rs) Oslo
Provedrift Oslobygg KF &)
Sted og prosess Tidligere Undervisningsbygg | Bygge+ [ Avslutte prosjekt+ / Dokumentkategori Prosedyre
Gjennomfere provedrift Dokumentansvarlig
Sist godkjent dato 01.09.2021 (Ase-Lill Madland)

1. Hensikt/formal

Sikre at prosjektleder fglger opp og dokumenterer prgvedriften.

Sikre at de tekniske bygningsinstallasjonene fungerer tilfredsstillende over tid og oppfyller
kontraktens krav til funksjoner og ytelser.

Sikre intern koordinering mellom Prosjekt- og Eiendomsavdelingen i prgvedriftsfasen.
Sikre at Eiendomsavdelingen blir kjent med, og far overfgrt kompetanse om, de tekniske
bygningsinstallasjonene.

2. Malgruppe

Prosjektleder i utbyggingsseksjonene (PL) og seksjonsleder utbygging (SL-UTB), Byggeleder (BL),
Seniorradgiver reklamasjon (SRR), Driftskoordinator (DK), Prosjektleder sluttfase (PL-SF), teknisk
prosjektleder (TPL), Radgiver IK/FDV (SRIF), Vedlikeholdsingenigr (VED), seksjonsleder vedlikehold
(SL-VED), prosjektleder vedlikehold (PL-VED), prosjektleder drift-engk (PL-DEM), seksjonsleder drift,
energi- og miljg (SL-DEM), Driftsingenigr (DI), Automasjonsingenigr (Al) og Energi- og miljgingenigr
(EMI)

3. Definisjoner

Se dokumentet Definisjoner og forkortelser UBF.

4. Vesentlige risikoer forbundet med prosedyren

Prgvedriften starter fgr de tekniske bygningsinstallasjonene har den tiltenkte funksjonalitet.
Prgvedriftens omfang er for lite og mangler i stabilitet og ytelse blir ikke avdekket.

Manglende eller ufullstendig dokumentasjon fra prgvedriften.

Manglende kjennskap i Eiendomsavdelingen til, og forstaelse av, de tekniske bygningsinstallasjonene.
Manglende opplaering og involvering av vaktmester/driftsledere/byggdriftere.

5. Gjennomfgring

5.1. Grunnlag (input)

Byggeprosjektet er besluttet og forprosjekt har startet opp.
Byggeprosjektet omfatter tekniske bygningsinstallasjoner som skal verifiseres med prgvedrift.

5.2. Beskrivelse

Prgvedriften gjennomfgres etter innflytting for a prgve de tekniske bygningsinstallasjonene med reell
internlast og bruk, og starter etter at kriteriene for oppstart prgvedrift er tilfredsstilt. Det er ingen
binding mellom tidspunkt for overtakelse og oppstart prgvedrift, men prgvedrift kan fgrst starte
etter overtakelse og med en varighet pa 12 mnd. Prgvedrift er en prosjektaktivitet ledet av
prosjektleder som gar parallelt med ordinaer drift ledet av Eiendomsavdelingen.

5.3. Resultat (output)

Godkjent prgvedrift (bekreftelse).
Dokumentasjon av prgvedrift arkiveres i ORRA, i spesifisert mappe for aktuell skole.
Dette skal som minimum omfatte:

- Prgvedriftsplan

- Kontrollplan prgvedrift

- Pregvedriftslogg

- Prgvedriftsmgtereferater

- Testrapporter
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- Eventuelt annen relevant dokumentasjon

5.4. Aktiviteter

Trinn Ansvarlig Aktivitet

1. PL Planlegge prgvedrift

Prosjektleder bestiller kontrollplan for prgvedrift som en del av
leveransene til prosjekteringsgruppen. Dette gjgres i forprosjekt eller
detaljprosjekt avhengig av entrepriseform, med utgangspunkt i «Mal
kontrollplan prgvedrift». Kontrollplan skal fglge kontraktsgrunnlaget som
en del av konkurransegrunnlaget.

Prosjektleder utarbeider prgvedriftsplan i god tid f@r prgvedriften starter,
med utgangspunkt i «Mal prgvedriftsplan».

Prosjektleder avholder planleggingsmgter med entreprengr ved oppstart
av sluttfasen, nar bygget er bygningsmessig og mekanisk ferdigstilt.
Driftskoordinator blir invitert og deltar i ovennevnte mgter.

2. PL Gjennomfgre prgvedrift
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Kriteriene for oppstart prgvedrift er ferdige tekniske anlegg. Dvs.:
FDVU-dokumentasjon er overlevert, giennomgatt og godkjent, inklusive;
funksjonsbeskrivelser for de enkelte systemene og integrerte
funksjonsbeskrivelser.

o Styring, regulering og overvaking via SD-anlegg er verifisert

o Alle tester er giennomfgrt i samsvar med «Veileder for
systemutprgving av tekniske installasjoner» og «Plan for systematisk
ferdigstillelse» (eller det pa annen mate er vist at de integrerte
tekniske bygningsinstallasjonene har den tiltenkte funksjonalitet).
Testrapporter er mottatt og godkjent av PL.

Feil som er oppdaget, er rettet og retestet, og kontrollert av BL.
Avtalt oppleering er gjennomfgrt.

Arshjul for drift i ORRA er etablert iht. prosedyre for IK-systemet.
Prgvedriftsplan er omforent.

Erkleering fra entreprengr om alt er klart for prgvedrift er mottatt av
PL.

Byggherrens aksept for oppstart prgvedrift ma foreligge f@r prgvedriften
kan starte.

Prgvedriften starter med et oppstartsmgte. Her er det viktig & klargjgre
skillet mellom prgvedrift og drift, samt omfanget av prgvedriften.
Prosjektleder leder prgvedriftsmgtene og deltar pa stabilitets- og
ytelsestester.

Prosjektleder innkaller teknisk prosjektleder (TPL) ved behov.
Prosjektleder innkaller UBFs fagradgivere ved behov.
Eiendomsavdelingen skal vaere representert med automasjonsingenigr,
driftsingenigr og/eller energi- og miljgingenigr fra Seksjon Drift, energi og
miljg i prevedriftsmgtene. Deltakelse vurderes etter behov i henhold til
prgvedriftsplan og andre avtaler i hvert enkelt prosjekt.

Prosjektleder er UBFs kontaktperson mot skolen og UDE i saker som
omhandler prgvedrift.
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3. PL Kontrollere resultater

- Prosjektleder fglger opp rapportering, registrering i prgvedriftslogg og
utbedringer, samt registrering av dokumentasjon fra prgvedriften i ORRA
og serger for at FDVU-dokumentasjonen oppdateres fortlgpende.

- Prosjektleder vurderer resultater fra tester og kriterier for a avslutte
pregvedrift.

- Prosjektleder sgrger for at levert FDVU-dokumentasjon er i samsvar med
det som er erfart i Igpet av prgvedriftsaktivitetene.

4, PL Korrigere feil

- Ved avvik funnet under gjennomfgring av prgvedrift, setter prosjektleder
i gang korrigerende tiltak og vurderer eventuell forlengelse av
prgvedriftsperioden.

- Prosjektleder utsetter avslutning av prgvedrift dersom kriteriene for
godkjent prgvedrift ikke er oppfylt.

5. PL Avslutte prgvedrift

- Ved provedriftsfasens utlgp skal leverandgren utarbeide en rapport som
inneholder:

O
O
O

Hvorvidt kontraktens krav er oppnadd i prgvedriftsfasen
Eventuelle feil som er avdekket
Status pa forslag til forbedringer pa disse

- ltillegg skal leverandgren gjennomga og eventuelt revidere
driftsinstruks(er) i trad med erfaringene fra prgvedriftsperioden

- Nar kravene til prgvedrift er oppfylt, sender prosjektleder en formell
bekreftelse til entreprengr, pa at prgvedrift er avsluttet og godkjent.
Kopi sendes til FV, DI, Al og EMI.
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